
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 8,33% 100%
Financeiro 5000,00 5000,00

Físico % 16,67% 50% 50%
Financeiro 15.265,09 7632,54 7632,54

Físico % 4,17% 100%
Financeiro 29.195,90 29.195,90

Físico % 4,17% 100%
Financeiro 14.728,59 14.728,59

Físico % 20,83% 50% 50%
Financeiro 226.070,66 113.035,33 113.035,33

Físico % 8,33% 50% 50%
Financeiro 62.701,75 31.350,87 31.350,87

Físico % 4,17% 100%
Financeiro 8.917,10 8.917,10

Físico % 16,67% 50% 50%
Financeiro 105.259,47 52.629,73 52.629,73

Físico % 8,33% 100%
Financeiro 13.521,51 13.521,51

Físico % 4,17% 100%
Financeiro 2.402,60 2.402,60

10 LIMPEZA FINAL

9 LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES

DATA: 26/09/2022

PRAZO DA OBRA: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7
INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS (PIAS, VASOS 
SANITÁRIOS, BANCADAS, MICTÓRIO E TANQUE)

8 REVESTIMENTOS

4 GESSO

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

6
AMACIAMENTO DE ALVENARIA, DRY-WALL E 
PORTAS + PINTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2
DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA-FORA DE 
ENTULHOS

3 RECONSTRUÇÃO E REQUADROS

ENDEREÇO: AV. P H ROLFS, 81, SALA 301, CENTRO VALOR DO CONVÊNIO: -

OBRA: REFORMA IPREVI LOCAL: VIÇOSA - MG



Físico % 4,17% 100%
Financeiro 7.019,48 7.019,48

Físico % 100,00% 16,67% 12,50% 18,75% 27,08% 16,67% 8,33%
Financeiro R$ 490.082,14 R$ 12.632,54 R$ 36.828,44 R$ 159.114,79 R$ 205.933,04 R$ 66.151,24 R$ 9.422,08

Eng.° Civil Bruno Campos Sabioni / Crea: MG165658-D
(31) 9 9897-8088 / bruno.sabioni@gmail.com

Escritório: Rua Dr. Milton Bandeira, 140, Sala 307, Centro, Viçosa -MG

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - 

IPREVI
PROPRIETÁRIO

BRUNO CAMPOS SABIONI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

11
INSTALAR ITENS DE COMBATE AO INCÊNDIO E 
PÂNICO

TOTAL
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